

Graficul Calendaristic de execuție

**„Lucrări de construcție a rețelelor interne de aprovizionare cu apă potabilă a s.Dumeni,
comuna Duruitoarea Nouă, raionul Rîșcani”**

Termen: 3 luni

Activități	LUNA		
	I	II	III
Trasarea si pichetarea in teren			
Lucrari de terasamente			
Rețele de Apeduct			
Montare camine			
Conectari individuale			
Reabilitarea drumurilor			
Darea in exploatare			

Data completării 10.03.2025

Cu stimă,

Ofertant,

„Prosperus-Cons” SRL

(semnătura autorizată)