

Grafiicul calendaristic de îndeplinire a lucrărilor la obiectul "Reparația capitală a acoperișului blocului de studii la Școala Profesională Ungheni"

Denumirea lucrării	U.M.	Cantitatea	lunile															
			noiembrie			decembrie			decembrie									
			decada 2	decada 3	decada 1	decada 2	decada 3	decada 1	decada 2	decada 3								
Capitolul 1. Acoperiș																		
1. Demontarea și estafecarea elementelor de acoperiș	m2	890																
2. Scheletul lemnos	m3	22,51																
3. Sreșina înfundată	m2	102																
4. Executarea învelitoarei acoperișului din tabla amprentată	m2	890																
5. Jgheaburi din tabla zincată	m	171																
6. Burtoane rotunde din tabla zincată	m	104																
7. Alte lucrări conform caietului de sarcini	m2																	

Director SRL "Javelin N.A." Ion Titu

