

Graficul de executie a lucrarilor de str. Dunarii, 34 s. Crihana Veche, r. Cahul in blocuri locative													Reconstructia blocurilor din
Nr. d/o	Nr.	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor (10 luni)										
1	Devizului		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	Nr1	Retele de telefonizare											
2	Nr2	Incalzirea si Ventilarea											
3	Nr3	Electrica											
4	Nr4	Apa si canalizare											
5	Nr5	Retele de gaze exterioare											
6	Nr6	Retele de gaze											
7	Nr7	Retele de apa si canalizare											
8	Nr8	Lucrari electrice											
9	Nr9	Lucrari de constructie											

OFERTANT

_____ "5AQ INVEST" SRL
 Semnat electronic