

Digitally signed by Popa Ștefan
Date: 2024.06.14 09:02:22 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2024

PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 26 din 23 mai 2024

Obiectul „lucrări de reabilitare a drumului R31 R30 – Tudora – Palanca – fr. cu Ucraina, km 0+000-11+000”, executate în cadrul contractului nr. 06-14/174 din 10 iunie 2020, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Lusmecon” antreprenor or. Chișinău..

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 01.08.2019 eliberată de Consiliul Raional Ștefan Vodă cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.

1. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 88 din 20 mai 2024 și-a desfășurat activitatea pe date de 23 mai 2024, fiind formată din:

Președinte:	<i>Serghei Galușca</i>	- director adjunct, Î.S. „ASD”;
Membri:	<i>Nicolai Mîndra</i>	- secretar de stat în cadrul MIDR;
	<i>Petru Zolotcov</i>	- șef, serviciu monitorizare proiecte, Î.S. „ASD”;
	<i>Artur Ciobanu</i>	- șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. „ASD”;
	<i>Petru Triboi</i>	- șef, direcție siguranța și întreținerea construcțiilor rutiere, Î.S. „ASD”;
	<i>Gheorghe Olaru</i>	- șef, serviciu siguranță rutieră, Î.S. „ASD”;
	<i>Dumitru Calin</i>	- șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”;
	<i>Iurie Afanasiev</i>	- șef, direcția construcții, gospodării comunale și drumuri a Consiliului Raional Ștefan Vodă;
	<i>Ion Delinschi</i>	- șef, secția sistematizare, direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră a INSP;
	<i>Roman Serbenco</i>	- director, S.A. „Drumuri – Căușeni”
	<i>Vasile Chetrari</i>	- șef sector, S.A. „Drumuri – Căușeni”

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- executant *Veaceslav Potop* – director, S.A. „Lusmecon”
- proiectant *Alexei Dolganiuc* – director, S.R.L. „Universcons”
- responsabil tehnic *Valentin Brinișter* – specialist principal (responsabil tehnic), Î.S. „ASD”
- responsabil tehnic *Semion Pînzari* – specialist principal (responsabil tehnic), Î.S. „ASD”

4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr. 1;
- lucrările au fost complet terminate la data de 15.12.2022;
- observațiile-obiecțiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2 (după caz);
- cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;

- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor la data de 15.12.2022 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

_____ Admiterea recepției _____

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

_____ Remedierea neconformitatilor _____

7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

_____ Intretinerea obiectivului _____

8. Obiectul supus recepției are următorii indici de bază:

I. Ranforsare sistem rutier existent.

- a) scarificare, deplasare, compactare strat existent din pietriș/piatră spartă hmed -15 cm,
- b) strat fundație din piatră spartă, M400 - 24 cm,
- c) strat din amestec beton asfaltic frezat, îmbogațit cu 20 % de piatră spartă M400, cu adaosuri de 3 % de ciment M400 și 2 % de bitum spumant, reciclat la rece - 10 cm,
- d) beton asfaltic poros cu granulație mare SKPg - I/2,5 - 6 cm, beton asfaltic,
- e) granulație fină, ȘMAG -- 1/2,75 - 5 cm

II. Sistem rutier nou.

- a) strat drenant din ballast - 20 cm,
- b) strat fundație din piatră spartă, M400 - 24 cm,
- c) strat din amestec beton asfaltic frezat, îmbogațit cu 20 % de piatră spartă M400, cu adaosuri de 3 % de ciment M400 și 2 % de bitum spumant, reciclat la rece - 10 cm,
- d) beton asfaltic poros cu granulație mare SKPg - I/2,5 - 6 cm,
- e) beton asfaltic, granulație fină, ȘMAG -- 1/2,75 - 5 cm

Lista de cantități.

Reparația podețelor cu Ø 1,0-1,5 m - 7 buc., Amenajarea drumurilor laterale - 8 198 m2, Amenajarea trotuarului din pavaj - 6 080 m2, Amenajarea bordurelor mari - 5 485 m, Amenajarea bordurelor mici - 4 062 m, Amenajarea platformei la oprire - 1 074 m2, Amenajarea marcajului rutier - 1 838 m2

9. Costul lucrărilor conform devizului constituie - 80,30 mln. lei, inclusiv, LCM - 75,50 mln. lei. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie - 113 129 610,60 lei, inclusiv LCM - 111 090 536,40 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

10. Prezentul process - verbal, conținând 3 file și 3 anexe a fost încheiat, astăzi, marți, 23 mai 2024 în 6 exemplare.

Comisia:

Președinte

Digitally signed by Galușca Serghei
Date: 2024.06.11 17:50:44 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Membru

Digitally signed by Nicolai
Date: 2024.06.11 17:50:44 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Parvan Grigore
Date: 2024.06.13 12:47:05 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Ciobanu Artur
Date: 2024.06.13 15:33:47 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Roman Serbenco

Digitally signed by Serbenco Roman
Date: 2024.05.31 08:49:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Potop Veaceslav
Date: 2024.06.13 10:33:03 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Vasile Chetrari

Digitally signed by Triboi Petru
Date: 2024.06.13 15:33:47 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Veaceslav Potop

Digitally signed by Potop Veaceslav
Date: 2024.05.31 10:20:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Dolganiuc Alexei
Date: 2024.05.31 08:33:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Alexei Dolganiuc

Digitally signed by Dolganiuc Alexei
Date: 2024.06.04 16:14:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Iurie Afanasiev

Digitally signed by Afanasiev Iurie
Date: 2024.06.05 12:28:52 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Valentin Brinișter

Digitally signed by Brinișter Valentin
Date: 2024.06.06 10:19:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion Delinschi

Digitally signed by Delinschi Ivan
Date: 2024.06.11 13:34:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semion Pinzari

Digitally signed by Pinzari Semion
Date: 2024.06.05 10:46:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



II. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea

2024

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

12. Lucrările de reabilitare a drumului R31 R30-Tudora-Palanca - frontiera cu Ucraina, km 0+000 - 11+000", în baza recomandărilor comisiei este recepționată.

TRANSMISĂ

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Direcția implementare proiecte

PRIMITĂ

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Direcția Siguranță și
Întreținerea construcției rutiere

2024

2024