

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
LIUCRARI DE REPARAȚIE CURENTE CENTRULUI DE GĂZDUIRE

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022											
		iulie				august				septembrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrari generale												
3.	Lucrari electrice, timplarie												
4	Lucrari tehnico-sanitare												

Semnat: _____

Nume: **Stancev Nicolae**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii **SRL JEKO construct**