

Catre compania
"FRANZELUTA" SA

DECLARAȚIE
privind graficul de realizare a contractului

Prin prezenta declarăm, ca în cazul încheierii contractului de achiziționare a sistemului fotovoltaic, compania DUO-EGO SRL va asigura urmatorul grafic de realizare a contractului:

- pentru lucrările de proiectare până la 3 săptămâni de la data semnării contractului,
- pentru livrarea echipamentelor până la 6 săptămâni de la data semnării contractului,
- pentru lucrările de montare până la 6 săptămâni de la data livrării echipamentelor,
- pentru darea în exploatare până la 4 săptămâni de la data finalizării lucrărilor de montare.

Termenul de realizare a contractului va fi maxim 4 luni de la data semnării contractului.

Cu respect,

Director

Alexandru CEBAN

Ex.: N. Manolov
Tel.: +373 68988508