

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția str. Alexandru cel Bun din sat. Seliștea Noua, r-nul Călărași

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025/2026								
		Luna								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Organizare de șantier									
2.	Obiect 01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Categoria de lucrări:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	_____	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	_____	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Termen de execuție: 9 (nouă) luni.

Nume: Guțanu Pavel
Funcția: Director
Semnătura _____