



VIG-HOUSE
CONSTRUIM VIITORUL ACASA

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Renovarea unor sectoare de drum în sat.Vălcineț rnl.Călărași.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 Iulie-august	
		30 zile (treizeci zile calendaristice)	
		Iulie 15 zile	August 15 zile
	Organizare de șantier	100 %	
1.	Renovarea unor sectoare de drum în sat.Vălcineț rnl.Călărași		
	Lotul nr. 1 - Renovarea străzii Dragoș-Vodă L - 120X4m	100 %	
	Lotul nr. 2 - Renovarea drumului local str.Cuza Vodă - Ciprian Porumbescu L- 620X4m	50 %	50%

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică .

Data **30 /iunie / 2025**

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)



+ 373 79 009 742
+ 373 79 003 842



vighouse@mail.ru



MD-2059, str. Timisoara 25
mun. Chisinau, Republica Moldova

Cod Fiscal: 1018600024334

TVA: 0610932