

**GRAFIC DE EXECUTARE A
LUCRĂRILOR**

„Lucrari „Lucrări publice de forare a sondei arteziene în s. Flutura ”

Nr · d/ o	Gupa de obiecte/denumirea obiectului	90 Zile		
		1-5	5-80	80-90
1	Categoria de lucrari: Lucrari de pregatitoare			
2	Categoria de lucrari: Lucrari de Foraj			
	Finalizarea lucrarilor si Darea in exploatare			

Lucrările vor începe în decurs de 3 zile după semnarea dispoziției de începere a lucrărilor, care vor dura 80-90 zile

Semnat: _____

Nume: **Vacariuc Irina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **”DWS PRIM” S.R.L.**