

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatia acoperisului la Grădinița nr.73 din atr. str. Hrusca, 2A

Termen de executie in luni												
Denumirea lucrarilor	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Lucrari de reparatia acoperisului la Grădinița nr.73 din atr. str. Hrusca, 2A												

Lucrarile vor fi incepute dupa semnarea contractului si inregistrarea acestuia la Trezoreria de Stat

Data 26.04.2022

Director "Etalon Construct" _____Platonov Dorin