

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de extindere str. Stefan cel Mare mun. Orhei (continuare)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					Anul 2026					Anul 2027														
		Luna																								
		6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Demolarea bordurii existente				→																					
2.	Demontarea parapetelor directionate																		→							
3.	Lucrari de terasament	→													→											
4.	Consolidarea zonei verzi																		→							
5.	Amenajarea sistemului rutier		→									→									→					
6.	Amenajarea bordurii BR 100x30x18 cm		→							→								→								
7.	Constructia podetului cadru 3,0x2.0 (2 buc)	→								→																
8.	Constructia trotuarului																	→								
9.	Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiera																						→			
10.	Amenajarea sistemului de canalizare a apelor pluviale Fintini de captare				→																					
11.	Amenajarea tuburilor de captare si evacuare a apei pluviale			→																						
12.	Amenajarea tuburilor de captare si gratare				→						→										→					

Data completării: 09.04.2025

Semnat: _____ Nume: Mrug Vitalii

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei și sigiliu: “Genesis International” SRL