

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Curățarea și adâncirea albiei râului „BOTNA” în Hotarele UTA Zaim, or. Căușeni, s. Cîrnățeni, s. Plop-Știubei, s. Chircăiești din r-nul Căușeni,, Etapa 2*

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		
		2024	2025	2026
		Iulie - decembrie	Ianuarie - decembrie	Ianuarie - decembrie
1.	Organizare de șantier	—		
2.	<i>Curățarea și adâncirea albiei râului „BOTNA” în Hotarele UTA Zaim, or. Căușeni, s. Cîrnățeni, s. Plop-Știubei, s. Chircăiești din r-nul Căușeni,, Etapa 2</i>	—————		

Arsenii Nicolae, în calitate de director,  
legal autorizat să semnez oferta  
pentru și în numele SC „Arnicauto” SRL