

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Acoperis in pante si termoizolarea fatadei gradinitei de copii Andries din s.Ustia,r-l Dubasari

<i>Termen de executie in luni</i>												
Denumirea lucrarilor	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Acoperis in pante si termoizolarea fatadei gradinitei de copii Andries din s.Ustia,r-l Dubasari												

Lucrarile vor fi incepute dupa semnarea contractului si inregistrarea acestuia la Trezoreraria de Stat.

Data 26.12.2024

Director "Etalon Construct" _____Platonov Dorin