

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea Obiectului Achiziționarea diferitor lucrari de reparație OMF Ghiduleni.	Anul 2025 din momentul predarii de catre Beneficiar a obiectului /spatiului de catre Antreprenor de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor si din data semnării contractului de achiziții publice, si inregistrării contractului la Trezoreria MF perioada de execuție februarie -octombrie
		2025
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR OMF Ghiduleni		
1.etapa	-Organizare de șantier.	XXXX
	-Aprovizionarea obiectului cu materiale .	XXXX
	-Lucrari de demontare	XXXX
	Lucrari de tencuiala ciment-nisip	XXXX
2.etapa	Lucrari prime ingineresti	XXXX
	-Lucrari de armare și tencuieli pe ipsos	XXXX
	Montare uși din profile plasice	XXXX
	-Montarea placilor din faianța	XXXX
3.etapa	-Lucrari ingineresti prime de termoficare	XXXX
	-Montare placi gipsocarton cu pregatire anticoroziva prealabila.	XXXX
	-Lucrari de glet finisorii și șlefuiuri	XXXX
4.etapa	-Vopsitorii cu grunduire prealabila	XXXX
	-Pregatire pardoseli cu post- montarea li-	XXXX
	Noleumului și a plintelor adiacente.	XXXX
	-	
5.etapa	Montare obicete iluminatorii ,aobiectelor si a panourilor electrice.	XXXX
	-Lucrari sanitare de igeinizare și a transpor-	
	-tarii deșeurilor.	XXXX

Administrator Cojocaru Corina Gheorghe
