

**Grafic privind îndeplinirea lucrărilor/serviciilor**

<b>Pașii</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Durata</b>
1. Semnarea contractului	CEC și Agenția	În decurs de o săptămână după anunțarea rezultatelor
2. Debriefing	CEC și Agenția	În decurs de 1-2 zile după semnarea contractului
3. Transmiterea și recepționarea tuturor materialelor în format editabil	CEC și Agenția	În decurs de o săptămână după debriefing
4. Dezvoltarea design-ului pentru toate materialele solicitate	Agenția	În decurs de 2-3 săptămâni după recepționarea materialelor în format editabil
5. Crearea strategiei promo internet	Agenția	În decurs de 1-2 săptămâni după debriefing
6. Realizarea campaniei în rețeaua internet	Agenția	01.06.2025 – 01.08.2025
7. Prezentarea și aprobarea designului tuturor materialelor solicitate	CEC și Agenția	În decurs de 2-3 zile după dezvoltarea design-ului
8. Pregătirea fișierelor de print	Agenția	În decurs de 3-5 zile după aprobarea fișierelor
9. Producerea materialelor	Agenția	În decurs de 2 săptămâni după transmiterea fișierelor de print
10. Predarea tuturor materialelor promo	Agenția	01.06.2025
11. Formarea și instruirea echipei promo	Agenția	1 săptămână după debriefing
12. Pregătirea design-ului pentru microbuze	Agenția	1 săptămână după transmiterea fișierelor editabile
13. Prezentarea și aprobarea designului pentru microbuze	Agenția	2-3 zile după prezentarea design-ului
14. Pregătirea fișierelor de print	Agenția	2 zile după aprobarea design-ului
15. Brandingul microbuzelor	Agenția	2 săptămâni după transmiterea fișierelor de print

16. Activitatea echipei promo	Agenția	Începând cu 01.06.2025
17. Raportarea	Agenția	1 săptămână după terminarea lucrărilor

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Boico Diana** În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **Indigo Grup** Adresa: **mun. Chișinău, str. Serghei Lazo 25/1**