

## Formularul 3.5

### Graficul de executie a lucrarii "Lucrari de plombare a strazilor din or. Singera"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie													
		Anul 2019													
		Iulie							August						
1	Lucrari de plombare a strazilor din or. Singera														
	<b>Total termen de executie</b>	<b>2 (doua) luni calendaristice</b>													

Data completării: 26.06.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL