



REPUBLICA

MOLDOVA

IM CENTRUL STOMATOLOGIC  
MUNICIPAL CHIȘINĂU

**PROCES - VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ**

**LUCRĂRILE DE AMENAJARE A TERITORIULUI  
(REPARAȚIA PAVAJULUI) LA IM CENTRUL  
STOMATOLOGIC MUNICIPAL CHIȘINĂU**

**CHIȘINĂU 2018**

**BENEFICIAR**

**IM CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL CHIȘINĂU**

**PROCESUL-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 1 din 26 noiembrie 2018

Obiectul Lucrări de amenajare a teritoriului (reparația pavajului) la IM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău

Este executat în cadrul contractului nr. 80 din 22 octombrie 2018.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 22 noiembrie 2018 până la 23 noiembrie 2018 fiind formată din:

**Reprezentanții comisiei de recepție finală:**

Președintele comisiei Valeriu Gobjila, Director IM CSM

**Membrii comisiei:**

Anatol Durbailov, Șef SAG

Victor Lucașenco, responsabil tehnic atestat

1. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate a constatat faptul că:

Lucrările au fost în totalitate finisate la data de 21 noiembrie 2018 ;

2. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: recepția finală a lucrărilor;

3. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin următoarea constatare: lucrările au fost executate conform contractului și cerințelor beneficiarului;

4. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: receptia finala a lucrărilor

5. Prezentul proces verbal conține 3 pagini și a fost încheiat astăzi 26 noiembrie 2018, în 3 exemplare.

**Reprezentanții comisiei de recepție finală:**

Președintele comisiei Valeriu Gobjila, Director IM CSM

**Membrii comisiei:**

Anatol Durbailov, Șef SAG

Victor Lucașenco, responsabil tehnic atestat



Lucrarea:

Lucrări de amenajare a teritoriului (reparația pavajului) la IM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău

Este:

Transmisă: **Executantul**  
“Foreco Group” SRL ;

Primită: **Beneficiarul**  
IM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău

26 noiembrie 2018

26 noiembrie 2018



(semnatura)



(semnatura)