

OFERTANT
VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.3

GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Drum de acces spre grădinița Scufița Roșie, or.Cimișlia

Nr. Ord.	Lista lucrarilor	ANUL 2020					
		Luna 10		Luna 11		Luna 12	
		Ziua 1 - 15	Ziua 16 - 31	Ziua 1 - 15	Ziua 16 - 30	Ziua 1 - 15	Ziua 16 - 31
1	Drum de acces spre grădinița Scufița Roșie, or.Cimișlia						

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de data încheierii contractului de antrepriză, din acest motiv graficul de executare posibil va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația procedurii respectiv lucrarile vor fi executate in maxim 1,5 luni din momentul încheierii contractului de antrepriză.

Data completării: 09.10.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL