

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie si intretinere a unei portiuni de drum din s.Ciutulesti, r-n Floresti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		Aprilie	Iunie	Iulie
1.	Organizare de șantier	3 zile		
2.	Executarea rigolei	10 zile		
3.	Scarificarea si amenajarea imbracamintei din piatra sparta	2 zile		
4.	Lucrari de plombare	1zile		
5.	Lucrari de asfaltare		2 zile	

Semnat: _____ electronic _____

Nume: Cioclia Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Genius Comfort