

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„, Lucrari de reparatie în cabinete si laboratoare de fizica si chimie”
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor până la 25.08.2026.

Nr.	Denumirea lucrărilor	Săpt. 1 (Zilele 1-7)	Săpt. 2 (Zilele 8-14)	Săpt. 3 (Zilele 15- 21)	Săpt. 4 (Zilele 22- 28)	Zilele 29-30
1	Organizare șantier	■				
2	Demontări generale (pardoseli, faianță, instalații, corpuri iluminat)	■■■■■■■				
3	Evacuare și transport deșeuri	■■■	■			
4	Lucrări instalații termice – demontare	■■■■				
5	Lucrări instalații sanitare – demontare	■■				
6	Lucrări electrice – demontare și șanțuri	■■■■	■■			
7	Reparații pereți Cabinet Chimie	■■	■■■■■			
8	Reparații pereți Laborator Chimie	■■	■■■■■			
9	Reparații pereți Cabinet Fizică		■■■■■■■	■■		
10	Reparații pereți Laborator Fizică		■■■	■■		
11	Tavane (Laborator Chimie, Cabinet Fizică, Laborator Fizică)		■■■■■	■		
12	Montare instalații termice noi		■■	■■■■■		
13	Montare instalații sanitare noi		■	■■		
14	Montare instalații electrice noi		■■	■■■■■	■	
15	Șape și pregătire pardoseli			■■■■■		
16	Montare linoleum antibacterian			■■■	■■■	
17	Placări cu faianță Laborator Chimie			■■■	■	
18	Montare tâmplărie (uși)			■	■	
19	Montare plinte, baghete, finisaje				■■■■■	
20	Vopsitorii finale și retușuri				■■■■■	
21	Curățenie generală				■■	
22	Verificări, probe, recepție la terminarea lucrărilor					■■