

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
"Lucrări de reabilitare a drumurilor din com. Grătiești,
mun. Chișinău: îmbrăcăminte - beton asfaltic suprimat"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2022	
		1 587 664,60 lei	
		<i>Ne obligăm să îndeplinim lucrările în decurs 60 (șaizeci) zile din data la înregistrării contractului la AAP.</i>	
		iulie	august
1	Lucrări de reabilitare a străzii 8 Martie L=250 m, b=5,0 m Imbrăcăminte de beton asfaltic suprimat în grosime de 7,0 cm, S=1 250 m ²	↔	
2	Lucrări de reabilitare a străzii Luceafărul din satul Hulboaca L=275 m b=6,0 m Imbrăcăminte de beton asfaltic suprimat în grosime de 6,0 cm, S=1 650 m ²	↔	
3	Lucrări de reabilitare a străzii Dimitrie Cantemir L=535 m, b=5,0 m Imbrăcăminte de beton asfaltic suprimat în grosime de 6,0 cm, S=2 675 m ²		↔

Semnat: _____

Nume: **Anatoli Pozdneacov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director tehnic**

Denumirea întreprinderii: **Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.**