

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului: Renovarea cladirii administrative din s. Ceadir, r-nul Leova

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului								
		Luna 1				Luna 2			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
	Organizarea de santier								
1	Lucrari de reparatie								
Total (60 zile)									

Data: 02.03-2025

Semnat:

Nume:

Functia in cadrul firmei:

Denumirea firmei si sigiliu:

Secrieru Oleg

Administrator

"SECRIERU PRIM" SRL