

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a blocului alimentar la instituția preșcolară din s. Voloave, Primaria
Comunei Parcani, 45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
(denumirea lucrărilor)

Perioada de execuție maxim pînă la 60 zile, de la semnarea contractului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			...	Anul (n)
		Luna				
		09.2024	10.2024 4	11.2024	N	
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de reparație a</u> <u>blocului alimentar la</u> <u>instituția preșcolară din s.</u> <u>Voloave</u> _____ <u>Finisare</u> _____	x	x	X		
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Data completării: 15 septembrie 2024

Semnat: Fedco Natalia

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL „Pro-Fedco” _____