

Formular F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția casutelor de la Tabara de odihna pentru copii si adolescenti”La Dumbrava”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019								
		Luna								
		aprilie			mai			iunie		
1.	Organizare de șantier									
2.	Fundatii									
3.	Pereti portanti.Acoperis,Terasa									
4.	Pereti despartitori									
5.	Pardoseli,cota-0.00; 2.6m									
6.	Planseu, cota-2.35; 5.0 m									
7.	Timplaria									
8.	Reteua electrica interioara									
9.	Sistemul sanitar interior									
10.	Finisare interioara									
11.	Scara de intrare, amenajari									
12.	Aprovizionare cu apa si canalizare									

Semnat: __12.03.2019_____

Nume: _____Beznos Victor_____

Funcția în cadrul firmei: _____Administrator_____

Denumirea firmei __I.I.”Beznos Victor”_____

