

### FORMULARUL F3.3

#### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

\_\_\_\_\_lucrari de reparatie capitala a CMF Carpineni\_\_\_\_\_

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului                                       | Anul |   |   | ... | Anul (n) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|----------|
|            |                                                                                | Luna |   |   |     |          |
|            |                                                                                | 1    | 2 | 3 | ... | N        |
| 1.         | Organizare de șantier                                                          |      |   |   |     |          |
| 2.         | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br>__lucrari de constructie____<br>_____    |      |   |   |     |          |
|            |                                                                                |      |   |   |     |          |
| 3.         | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br>__lucrari sanitar tehnice__<br>_____     |      |   |   |     |          |
|            |                                                                                |      |   |   |     |          |
| ...        | Obiect ...<br>Categorie de lucrări:<br>__lucrari de electricitate____<br>_____ |      |   |   |     |          |
|            |                                                                                |      |   |   |     |          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_Olari Alexandru\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea firmei \_\_\_\_SRL „Caero Prim”\_\_\_\_\_