

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a scenei și a scârilor exterioare a Casei de cultură din s.Cojușna r-nul Strășeni  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025									
		Luna									
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Organizare de șantier										
1.	Obiect 01 Lot I Categoría de lucrări: <a href="#">Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a scenei Casei de cultură din satului Cojușna r-nul Strășeni</a>						----	----	----		
	Obiect 01 Lot II Categoría de lucrări: <a href="#">Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație a scârilor exterioare Casei de cultură din s.Cojușna r-nul Strășeni</a>						----	----	----		

Lucrarile se vor executa in 3 luni

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Boclinca Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: “Servicons Plus” S.R.L.