

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reparația unui tronson de drum din beton s.Voinescu etapa III”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		1	2	3	...	Luna (n)
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: Lucrări de terasament, Săpături, pregătire,	5 zile				
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: Montarea plasei metalice, așezarea betonului, lucrări de finisare		10 zile			

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: **S.R.L „A.C.&Group S”**