

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Elaborarea Planului Urbanistic General al satului Tetcani, r-nul Briceni ”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul-2026											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Activități pregătitoare												
2	Elaborarea studiului de fundamentare și proгноzelor de dezvoltare pe termen lung												
3	Elaborarea Planului Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism, Memoriu General												
4	Consultări publice a Studiului de fundamentare												
5	Dezvoltarea componentei de E-Urbanism pentru administrarea procesului de implementare a Planului Urbanistic General												
6	Avizarea si aprobarea documentatiei de urbanism												

Total termen de executare: 350 zile
Perioada de mobilizare: 3 zile
Perioada de garanție a lucrărilor: 10 ani

Data completării: 24.11.2025

Semnat: _____

Nume: A. Cogălniceanu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL „Design și Inginerie”