

PLAN CALENDARISTIC – lot 4

Elaborare Instrucțiuni privind evaluarea costurilor drumurilor publice și capitalizarea cheltuielilor de reparație și întreținere a drumurilor

Nr. et.	Denumire etapă	Termeni de execuție		Cota parte, %	Cost etapă, lei, cu TVA	Cu ce se termină etapa
		început	sfârșit			
Etapa I	Anteproiect (AP)	01.11.2022	20.12.2022	25	93 870,00	AP elaborat
Etapa II	Proiect pentru comitet (PC)	21.12.2022	28.04.2023	25	93 870,00	PC elaborat
Etapa III	Proiect pentru ancheta (PA)	02.05.2023	30.08.2023	20	75 096,00	PA elaborat
Etapa IV	Proiect de normativ (PN)	01.09.2023	20.12.2023	30	112 650,84	PN elaborat
Total				100	375 486,84	

Semnat : _____

Nume: **Nicolae LUPUȘOR**

În calitate de: **Administrator interimar**

Ofertantul: **ICȘC „INCERCOM” ÎS**

Adresa: MD – 2043, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1

Data: 20.10.2022