

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2026				
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor					
		04	05	06	07	08	
1.	Organizare de șantier, executarea lucrărilor						
2.	Lucrări de pavare a terenului aferent stadionului sportiv "din satul Heciul Vechi comuna Alexăndreni r-nul Sîngerei	Pina la 20 zile					

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secrieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV