

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de pavare a unui segment de trotuar din s.Brînza

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024																											
		Iulie				August				Septembrie				Octombrie				Noiembrie				Decembrie							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Organizare de șantier																												
2	Lucrări de pavare																												

Semnat: _____

Nume: **Dunas Natalia**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „NICO ART”**