

OFERTANT
“TOPSTROYCOM” SRL

IMSP Spital raional Taraclia

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**«Lucrari de reparație capitală a secției de neurologie și reabilitarea
neurologica, inclusiv holul și cantină»**

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2026 (9 luni, pina la 30.11.2026)								
	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septem brie	octomb rie	noiemb rie
1. Водоснабжение и канализация									
1.1. сеть В1									
1.2. сеть Т3									
1.3. сеть К1									
1.4. пожарный гидрант									
2. Retele electrice interioare									
2.1. существующая панель									
2.2. ЩР1									
2.3. ЩР 2									
2.4. ЩО1									
2.5. ЩО 2									
2.6. АВР									
2.7. ЩАО 1									
2.8. кабеля									
2.9. материалы									
2.10. освещение									
2.11. розетки и выключатели									
3. Общестроительные работы									
3.1. демонтажные работы									
3.2. отделение									
3.3. полы									
3.4. потолки									
3.5. стены									
3.6. двери									
3.7. поручни- планки									
4. Пожарная сигнализация									

Semnat: 25.02.2026

Nume: Topal V.P.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «TOPSTROYCOM» SRL