

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Lucrarilor de reparatie curenta in blocul administrativ al Centrului de Plasament Temporar p/u Persoane cu Dizabilitati, (adulte), mun. Balti”

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	Anul 2021		
		Luna		
		mai	iunie	iulie
1	Pregatirea suprafetilor paresti si tavane	18 zile	17 zile	
2	Lucrari de tencueli interioare	14 zile	22 zile	
3	Lucrari de tencueli exterioare		10 zile	
4	Lucrari de finisare		22 zile	15 zile
5	Lucrari la pardosele din grezie		16 zile	

Semnat: _____

Nume: Lipovan V.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: Îl Lipovan-Vectra

