

Graficul
de executie a lucrarilor de renovare si modernizare sectiei terapie
si geriatrie
SRL “Polimer”

Anexa 10

<i>Nr</i>	<i>Denumirea lucrarilor</i>	Anul 2024											
		<i>1luna</i>				<i>2luni</i>				<i>3luni</i>			
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>1</i>	<i>Demontari</i>												
<i>2</i>	<i>Tavane</i>												
<i>3</i>	<i>Pereti</i>												
<i>4</i>	<i>Pardoseli</i>												
<i>5</i>	<i>Lucrari santehnice</i>												
<i>6</i>	<i>Lucrari electrice</i>												

Director SRL “Polimer”

V.Svetenco