

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Retele de apeduct,canalizare si statiei de epurare in satul Clisova,raionul Orhei

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luni					
		1	2	3	4	5	6
1	Procurarea materialelor						
2	Organizare santier						
3	Constructia retelelor exterioare de canalizare						
4	Constructia retelelor de alimentare cu energie electrica						
5	Constructia Statiei de pompare						
6	Constructia Statiei de epurare						
8	Amenajare teritoriu						
9	Darea în exploatare / documentație de proiect						

Data completării 17.09.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup

Director - Victor CHIRICA

Notă : În cazul în care procesul desfășurării lucrărilor nu vor avea loc incidente neprevazute sau aparența altor obstacole ce nu țin de antreprenor, termenul se poate micșora!
Graficul detalizat poate fi prezentat la semnarea contractului în dependență de condițiile meteo și perioada începerii lucrărilor .

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTATIEI DE PROIECT
Rețele de apeduct,canalizare si statiei de epurare in satul Clisova,raionul Orhei

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luni					
		1	2	3	4	5	6
1	Obtinerea documentatiei pentru inceperea lucrarilor						
2	Intocmirea procesului verbal pentru lucrarile executate Nr 1						
3	Intocmirea procesului verbal pentru lucrarile executate Nr 2						
4	Intocmirea procesului verbal pentru lucrarile executate Nr 3						
5	Intocmirea procesului verbal de receptie finala la terminarea lucrarilor si obtinerea avizelor pentru darea in exploatare						

Data completării 17.09.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup

Director - Victor CHIRICA