

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Lucrări de schimbare a tâmplăriei a căminului Nr. 2 din I.P. Școala Profesională or. Ștefan Vodă
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Săptămâni			
		1	2	3	4
	<u>Organizare de șantier</u>				
1.	Lucrari de constructie 1.1 Lucrari de demolare	-			
2.	1.2. Timplarie	-	-		
3.	1.3. Reparatii interioare in jurul tocului		-	-	
4.	1.4. Reparatii exterioare in jurul tocurilor			-	-

Termen de executie maxim 30 zile de la primirea ordinului de începere a lucrarilor

Data completării **26.07.2024**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Inteligent Instal”**