

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a sistemului de canalizare în s. Parcova, r-nul Edineț (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024	...	Anul 2024
1	Lucrări de construcție a sistemului de canalizare în s. Parcova, r-nul Edineț	30 zile		

Semnat: _____

Nume: Său SpiridonFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: Î.P.S. "CORSAG" SRL