

## PROCES-VERBAL

### DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 06 februarie 2023

Privind lucrările de reconstrucție a apeductului din str. Alexandru cel Bun (demolare parțială a apeductului cu d600 și reconstrucție a rețelelor exterioare de alimentare cu apa (d160mm și d400mm) și rețele exterioare de canalizare în cadrul contractului de Antrepriză nr. 04/05-F din 04.05.2021, încheiat între „Feraru-S” S.A. , cod fiscal **1003600166948**, cu sediul mun. Chișinău, str. N. Costrin 3, of. 9, în calitate de Antreprenor și FCP “Exfactor- Grup” SRL, cod fiscal **1003600025667**, cu sediul mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi 74, în calitate de Beneficiar.

1. Lucrările au fost executate în baza Contractului de Antrepriză nr. 04/05-F din 04.05.2021, prevederilor proiectului tehnic, cu detaliile de execuție , devizelelor de cheltuieli, normativelor, standardelor, prescripțiilor tehnice în vigoare.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 06.02.2023 fiind formată din:
  - Luca Ursu - reprezentantul ”Feraru-S” SA
  - Vladimir Tonu – reprezentatul FCP “Exfactor- Grup” SRL
3. Constatările comisiei.
  - 1) Documentația de proiect și de executare a lucrărilor de reparație este completă.
  - 2) Lucrările au fost executate coonform prevederilor proiectului tehnic, listei cantităților de lucrări, proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, anexate la contractul de Antrepriză nr. 04/05-F din 04.05.2021.

4. Lucrarile de reconstrucție a apeductului din str. Alexandru cel Bun (demolare parțială a apeductului cu d600 și reconstrucție a rețelelor exterioare de alimentare cu apa (d160mm și d400mm) și rețele exterioare de canalizare în cadrul contractului de Antrepriză nr. 04/05-F din 04.05.2021 sunt:

TRANSMISE:

ANTREPRENOR:

“06” februarie 2023



RECEPȚIONATE:

BENEFICIAR:

“06” februarie 2023

