

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrari de de montare a doua copertine la Liceul Teoretic "D. Aligheri", str. I. Creangă,**

**80**

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                                | Anul 2023     |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
|            |                                                                                                                                                            | Luna          |  |  |
|            |                                                                                                                                                            | 11(noiembrie) |  |  |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                                                                      |               |  |  |
| 2.         | Obiect 01<br>Categoriza de lucrări:<br><b><u>Lucrari de montare a doua<br/>copertine la Liceul Teoretic<br/>"D. Aligheri", str. I.<br/>Creangă, 80</u></b> | 30 zile       |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Vremes Gheorghe**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **„Gricons – Impex” SRL**