

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Executarea lucrărilor de reparație a rețelelor termice al căminului studentesc a IP Centrul de
Excelență în Educație Artistică "Ștefan Neaga"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024
		30 zile
1.	Organizare de șantier	1 zile
2.	Lucrari de constructie	29 zile

Data completării: 02.08.2024

Semnat: _____

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.