

Reparatia acoperisului si retelelor int. electrice la:IP Scoala-Primara,IP Gradinita-cresa si a Centrului de Cultura si Tineret din s.Hirbovat

Denumirea lucrarilor	Lunile																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1 Luna												2 Luna												1/2 din 3 Luna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Lucrari de organizare a santierului de constructii	■	■	■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

Lucrarile vor dura 2,5 luni dupa primirea ordinului de incepere

Data completării 20/02/2025

Semnat: _____

Nume: Gherghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH