

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de Intretinere a drumurilor locale din raionul Floresti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului			Anul 2026							
				Luna							
		III	IV	V	VI	VII	VII	IX	X	XI	XII
1.	Organizare de șantier										
2.	Lucrari de Intretinere a drumurilor locale din raionul Floresti	termenul de executare până la data de 31.12.2026									

Semnat: _____

Nume: Cojocaru Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Drumuri – Soroca”