

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații curente ale acceselor în curțile blocurilor de locuit și drumuri din sectorul Rîșcani

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			
		2026			
		Total = 4 luni			
		Luna			
		I	II	III	IV
0	Organizare de șantier				
1	Lucrări de reparații curente ale acceselor în curțile blocurilor de locuit și drumuri din sectorul Rîșcani				

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințării de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL