

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

### Lucrări de replanificare/consolidare parțială a încăperilor imobilului (nr. Cad. 0100214.137.01), în vederea amplasării sistemului RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară 3 T)

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024								
		saptamini								
		1			2			3		
1	Organizarea de santier									
2	Lucrari de reparatie. Rezistenta									
3	Solutii arhitectural constructive									

Durata de executie -20zile

