

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de modernizare a infrastructurii universitare pentru integritatea academică Blocul nr. 2”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026										
		Termenul de executie: 40 de zile calendaristice dupa primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.										
		1	2									
1	Organizare de șantier	August 2026	Septembrie 2026									
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----										
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	---									
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	---									
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	---									

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”