

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR:

**“Lucrari de reparatie a str Tineretii „**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019
		2 Luni / 60 zi
	Organizare de șantier	
1.	Cornesti s. Romanoyca str. Tineretii L=150 m, B=3,5 m, h=15 cm	60 zile

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pelivan EcaterinaFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: ”Staci Grup” SRL