

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație a coridoarelor, etajele 1 și 2 și cabinetelor medicilor de familie de la etajul 2
al IMSP CS Leova
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026
		4 luni
1.	Organizare de șantier	2 zile
2.	Lucrari de constructie	4 luni

Data completării: 27.02.2026

Semnat: _____

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.