

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
“Lucrări de schimbarea tâmplăriei la casa de cultură din or. Rîșcani”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2022			Anul (2022)	
		Luna din momentul semnării contractului					
		1	2	3	4	5	
1.	Organizare de șantier						
2.	“ <u>Lucrări de schimbarea tâmplăriei la casa de cultură din or. Rîșcani</u> ”	1-30 zile					

Semnat: _____

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA SRL