

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de renovare a grupurilor sanitare interioare ale L.T. “Mircea Eliade” , din or. Nisporeni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		
		16-31 august	1-30 septembrie	1-31 Octombrie
1.	Organizare de șantier	V		
2.	Lucrari de constructie	V	V	V
3.	Darea in exploatare a obiectului de lucru			V

Semnat: _____

Nume: Prnoza Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL. Termprovit