

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reparatia curenta partiala a strazii Tineretului de la nr. 2727207185-2727207199 si strazii
Dimitrie Cantemir nr. 2727205177-2727205173 din satul Tocuz raionul Causeni**

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025						
		Luna : Mai-Iunie						
		1 sept.	2 sept.	3 sept.				
1.	Organizare de șantier							
2.	Categoria de lucrări: Reparatia curenta partiala a strazii Tineretului de la nr. 2727207185-2727207199 si strazii Dimitrie Cantemir nr. 2727205177-2727205173 din satul Tocuz raionul Causeni ,conform caietului de sarcini							

Semnat:

Nume: Maxian Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: Diriginte de santier

Denumirea întreprinderii: BuildTrade SRL

08.05.2025